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Рассмотрен механизм отбора совокупности сценариев реализации программы ста-
билизации коммунальных предприятий, основанный на учете базовых программных 
ограничений и специфики деятельности предприятия. 
 
Розглянуто механізм відбору сукупності сценаріїв реалізації програми стабілізації 
комунальних підприємств, який засновано на врахуванні базових програмних обмежень 
та специфіки діяльності підприємства 
 
The mechanism of selection of aggregate of scenarios of realization of the program of 
stabilizing of communal enterprises, based on the account of base programmatic limitations 
and specific of activity of enterprise, is considered. 
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На сегодняшний день перед руководителями программ на стадии 
их планирования все чаще возникает вопрос о том, какие из множества 
различных потенциальных компонентов программы и их комбинаций 
являются приемлемыми и реализуемыми с учетом программных огра-
ничений. Как правило, анализ множества всех возможных сценариев 
реализации программы связан со значительными трудовыми, а следо-
вательно, и финансовыми затратами.  
Таким образом, целесообразно производить двухступенчатый от-
бор сценариев реализации программ: первичный отбор, ориентирован-
ный на выбор совокупности сценариев, удовлетворяющих все ограни-
чения программы и вторичный, цель которого выбор сценария реали-
зации программы, наиболее соответствующего стратегии развития 
организации. 
Изучением вопросов формирования эффективных программ за-
нимались многие ученые, среди которых: Н.Я. Азаров, С.Д. Бушуев, 
Ф.А. Ярошенко [1] и др. Но, тем не менее, есть актуальная необходи-
мость в доработке механизмов формирования совокупности сценариев 
реализации программ стабилизации (ПС) коммунальных предприятий 
с учетом наличия специфических для программ данного вида ограни-
чений. 
Таким образом, целью данной работы является формирование ме-
ханизма первичного отбора множества альтернативных вариантов сце-
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нариев реализации программ стабилизации коммунальных предпри-
ятий (КП), позволяющего учитывать программные ограничения [2].  
Под альтернативным сценарием реализации программы стабили-
зации будем понимать такой сценарий, выбор которого делает невоз-
можным реализацию другого иного сценария. 
Специфика программных ограничений различна для каждой из 
сфер реализации программы, так для инновационных программ одним 
из наиболее важных критериев, по которым анализируются предло-
женные сценарии реализации программы, является уровень рискован-
ности, для узкоспециализированных отраслей – наличие квалифициро-
ванного персонала, для высокотехнологических – ресурсные ограни-
чения.  
Так как, ПС КП ориентированы на формирование у данных орга-
низаций способности функционировать с заданной результативностью 
в течение указанного времени при наличии внешних влияний, можно 
утверждать, что программы данного рода будут иметь большой мас-
штаб, охватывать все направления деятельности КП, и будут ограни-
чены в первую очередь наличием финансовых и человеческих ресур-
сов, что связано с критическим состоянием КП Украины, а также бу-
дут иметь временные ограничения.  
В статье множество альтернативных сценариев реализации про-
граммы будет обозначено как Pp . При этом каждая альтернатива будет 
обозначена вектором А = {i1,…,in}, который будет состоять из нолей и 
единиц (размерность вектора будет соответствовать количеству ком-
понентов (проектов или работ), входящих в данную альтернативу). 
Если на i-м стоит 1, это означает, что i-й компонент включен в альтер-
нативу, если стоит 0 – данный проект (работа) в альтернативу не 
включен. 
Зачастую, в программах реализуются проекты (работы), выполне-
ние которых является обязательным, независимо от остального содер-
жания программы. В работе предполагается, что данные компоненты 
по умолчанию включаются в каждую альтернативу и не принимают 
участие в отборе.  
Допустим, что множество возможных альтернатив Pp является 
конечным, и имеет ограничения задаваемые: размером бюджета про-
граммы B и количеством человеческих ресурсов, которые могут быть 
заняты в программе HR. Тогда множество Pp будет обладать следую-
щими свойствами: 
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где Ii – требуемые инвестиции для реализации i-го проекта (работы), 
грн.; HRi – требуемое количество человеческих ресурсов для реализа-
ции i-го проекта (работы), чел. 
Следующим программным ограничением для альтернативы явля-
ется длительность ее реализации – TА, которая не должна превышать 
запланированную длительность программы – T. Длительность альтер-
нативы зависит от таких двух ключевых переменных, как длитель-
ность каждого из проектов (работ), включенных в альтернативу, и от 
типов взаимосвязи между данными проектами (работами). В работе 
для оценки длительности альтернативы предлагается использовать 
метод критического пути, который позволяет рассчитать длительность 
программы с учетом взаимосвязей между ее элементами и их длитель-
ностями. 
Таким образом, множество Pp будет обладать следующими свой-
ствами: 
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где 
kA
T  – длительность реализации k-й альтернативы – Ak, мес. 
Помимо основных, указанных выше ограничений, целесообразно 
для каждой проектной альтернативы рассчитать показатель эффектив-
ности. Зачастую таким показателем является NPV, так как он учитыва-
ет фактор времени и позволяет оценить прибыльность альтернативы в 
денежном выражении. В работе наиболее предпочтительной альтерна-
тивой с позиции NPV, будем считать такую *P : { }* ** 1 ,..., nA i i= , для 
которой не существует допустимой альтернативы { }1,..., mA i i= , со 
свойствами NPVA*  ≤ NPVA.  
Аналогично показателю NPV, каждая альтернатива может быть 
охарактеризована показателем ее рискованности – 
kA
R . Данный пока-
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затель в работе предлагается оценивать с помощью метода экспертных 
оценок, по сто бальной шкале, где 1 балл – альтернатива не рискован-
ная, 100 баллов – альтернатива имеет высокий уровень рискованности. 
Наиболее предпочтительной альтернативой с позиции R, будем счи-
тать такую `P : { }1` `` ,..., nA i i= , для которой не существует допустимой 
альтернативы { }1,..., mA i i= , со свойствами RA` ≥ RA.   
Таким образом, множество Pp будет обладать следующими свой-
ствами: 
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Изначально формируется непосредственный перечень программ-
ных ограничений, который включает в себя базовые требования по 
бюджету, необходимым трудовым ресурсам и временные рамки реали-
зации программы. 
Применяя метод подбора, формируется перечень всех воз-                 
можных комбинаций сценариев реализации ПС, затем данные альтер-
нативы анализируются и из множества изымаются те, которые не                         
соответствуют ограничениям по бюджету и человеческим ресурсам.                         
А также изымаются альтернативы, содержащие менее двух компо-                
нентов, так как целесообразно предположить, что реализация одного 
компонента не способна обеспечить достижение всех программных 
целей.  
Далее для оставшихся альтернатив рассчитываются: время реали-
зации, значение NPV и уровень рискованности. Альтернативы не соот-
ветствующие программным ограничениям по временному параметру 
изымаются и дальше не анализируются. 
Для определения множества наиболее предпочтительных альтер-
натив с позиции NPV и R, целесообразно воспользоваться графическим 
представлением альтернатив с учетом данных показателей по осям 
(рисунок). 
Комунальне господарство міст 
 
 
227
 
Распределение альтернатив по показателям R и NPV 
 
Принимая во внимание то, что наиболее предпочтительными по 
критерию NPV являются альтернативы с максимальным числом по 
данному показателю, а относительно критерия R, наиболее предпочти-
тельными альтернативами являются комбинации с минимальным                            
числом по показателю R, множество наиболее предпочтительных аль-
тернатив по вышеуказанным критериям находятся в правом нижнем 
углу графика, и включает альтернативы: {0,1,0,1,0}, {1,0,0,1,0} и 
{0,1,1,0,0}. 
Таким образом, для вторичного отбора руководителю программы 
предлагается выбирать из трех предложенных альтернатив, что в зна-
чительной степени снижает трудозатраты для проведения дальнейшего 
анализа, также снижаются стоимость выполнения анализа и затрачи-
ваемое время.  
Перспективным направлением развития данного исследования 
является разработка механизма вторичного отбора наиболее предпоч-
тительного варианта сценария реализации программ стабилизации 
коммунального предприятия. 
 
1. Азаров М.Я. Інноваційні механізми управління програмами розвитку [Текст] / 
М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв. – К.: Самміт-Книга, 2011. – 528 с. 
2. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. (Руководство 
PMBOK®). Третье издание. Издание на русском языке. Project Management Institute, Inc., 
2004.(Американский национальный стандарт). – 266 с. 
Получено 29.10.2013 
 
